

DADOS GERAIS											VALORES			
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA										R\$	%
1	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.2 Ampliação da Base de Dados e Informações	1.2.1 Desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Qualidade e Quantidade dos Recursos Hídricos	PROPEQUISA RH VII	N/A	04/05/2016	07/06/2017	399	Em Ato Convocatório	AGEVAP	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Gestão Participativa e Comunicação	N/A	15/02/2013	02/04/2013	46	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	PROPEQUISA RH VII	N/A	04/05/2016	17/03/2017	317	Em Ato Convocatório	AGEVAP	215.000,00	0,00	0,00	0,00
4	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Plano de Comunicação e Tratamento da Informação Qualificada	Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios	09/03/2017	Não recebido	-	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.1 Plano de Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Implantação de um Sistema Georreferenciado de Planejamento	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	233.044,47			0,00
6	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.2 Programa de Educação Ambiental	Projeto Laboratório das Águas	Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios	04/05/2016	Não recebido	-	Em elaboração do TdR	AGEVAP	435.000,00	0,00	0,00	0,00
7	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.3 Programa de Mobilização Participativa	Projeto Diagnóstico Socioambiental	Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios	04/05/2016	07/06/2017	399	Em elaboração do TdR	AGEVAP	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	1. Gerenciamento de Recursos Hídricos	1.3 Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3.4 Cursos de Capacitação Técnica	PROPEQUISA RH VII	N/A	04/05/2016	07/06/2017	399	Em Ato Convocatório	AGEVAP	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Implantação do Sistema de Coleta, Transporte e Tratamento dos Esgotos Sanitários da Localidade de Campo do Coelho (Nova Friburgo)	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	362.870,57			0,00
10	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	ETE Madalena	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	46.234,97			0,00
11	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Compra de Caminhão Limpa Fossa com Hidro-Jato para Manutenção de ETE's do Município de Duas Barras e Municípios Vizinhos	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	245.000,00			0,00
12	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Programa Comunitário de Água e Saneamento do Município de São Sebastião do Alto	N/A	-	-	-	Concluído	INEA	342.191,00			0,00
13	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Duas Barras	14/11/2013	12/12/2013	28	Cancelado	AGEVAP	201.867,12	0,00	0,00	0,00
14	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Macuco	14/11/2013	12/12/2013	28	Cancelado	AGEVAP	136.727,40	0,00	0,00	0,00
15	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Nova Friburgo	14/11/2013	12/12/2013	28	Cancelado	AGEVAP	122.431,75	0,00	0,00	0,00
16	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	São Fidélis	14/11/2013	12/12/2013	28	Cancelado	AGEVAP	330.250,05	0,00	0,00	0,00
17	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	São Fidélis	14/11/2013	12/12/2013	28	Cancelado	AGEVAP	228.707,71	0,00	0,00	0,00
18	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Acompanhamento SES	N/A	14/11/2013	12/12/2013	28	Concluído	AGEVAP	30.599,52	9.190,49	9.190,49	100,00
19	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Cordeiro	14/11/2013	12/12/2013	28	Em andamento	AGEVAP	403.195,69	241.909,96	0,00	0,00
20	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Nova Friburgo	14/11/2013	12/12/2013	28	Em andamento	AGEVAP	130.186,20	78.109,72	0,00	0,00
21	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Santa Maria Madalena	14/11/2013	12/12/2013	28	Em andamento	AGEVAP	400.357,97	240.207,31	0,00	0,00
22	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário	Macuco	14/11/2013	12/12/2013	28	Em andamento	AGEVAP	223.732,19	134.235,60	0,00	0,00
23	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projetos SES Demais Municípios	N / A	14/11/2013	12/12/2013	28	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	286.543,46	0,00	0,00	0,00
24	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projetos SES Demais Municípios	N / A	04/05/2016 09/03/2017	Não recebido Não recebido	- -	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	2.681.336,77	0,00	0,00	0,00

DADOS GERAIS										VALORES				
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL			PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA										R\$	%
25	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1 Redução de Cargas Poluidoras	2.1.1 Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Reforma de Duas ETE's	Cordeiro	26/11/2015	25/07/2016	242	Não iniciado	AGEVAP	323.071,58	0,00	0,00	0,00
26	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Implantação de Reflorestamento de Área de Preservação Permanente - APP em Área Pública	Cordeiro	28/07/2015	22/09/2015	56	Não iniciado	AGEVAP	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.2 Recuperação e Proteção de Áreas de Preservação Permanente	Projeto Diagnóstico Socioambiental	Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios	04/05/2016 09/03/2017	15/12/2017 Não recebido	590 -	Em elaboração do TdR	AGEVAP	400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.3 Integração das UC's à Proteção dos Recursos Hídricos	Projeto Diagnóstico Socioambiental	Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios	04/05/2016	07/06/2017	399	Em elaboração do TdR	AGEVAP	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3. Proteção e Aproveitamento dos Recursos Hídricos	3.2 Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo	3.2.5 Incentivo a Sustentabilidade no Uso da Terra	Projeto Diagnóstico Socioambiental	Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios	04/05/2016	07/06/2017	399	Em elaboração do TdR	AGEVAP	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Demandas CBH-R2R	Demandas CBH-R2R	Diária / Reembolso / Ajuda de custo / Ações do Diretório	Diária / Reembolso / Ajuda de Custo / Ações do Diretório	N/A	11/10/2012 15/05/2015 11/03/2016 09/03/2017	07/11/2012 11/06/2015 25/07/2016 Não recebido	27 27 136 -	Em andamento	AGEVAP	157.838,85	157.838,85	96.129,99	60,90
<b>TOTAL</b>											<b>8.326.187,27</b>	<b>861.491,93</b>	<b>105.320,48</b>	<b>1,26</b>