



## INVESTIMENTOS ESTADUAIS Comitê Piabanha



Atualizado em Dezembro/2020  
Desembolso: Outubro/2020

DADOS GERAIS						VALORES				
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA							R\$	%
1	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Assessoria de Comunicação para Elaboração e Execução de uma Campanha de Divulgação Institucional e Promocional do Comitê Piabanha	N/A	Concluído	AGEVAP	17.380,37	17.380,37	17.380,37	100,00
2	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Prestação de Serviços para Confeção de Material Gráfico Institucional e Promocional	N/A	Concluído	AGEVAP	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
3	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Em andamento	AGEVAP	139.748,81	139.748,81	4.140,40	2,96
4	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Não iniciado	AGEVAP	356.845,69	0,00	0,00	0,00
5	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Seminário sobre Catástrofes Naturais da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro	N/A	Concluído	AGEVAP	5.673,00	5.673,00	5.673,00	100,00
6	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Serviço de Alimentação para os Colaboradores em Apoio ao Evento "Semana da Água"	N/A	Concluído	AGEVAP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
7	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha	N/A	Concluído	AGEVAP	2.778,89	2.778,89	2.778,89	100,00
8	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Assessoria de Comunicação para Elaboração e Execução de uma Campanha de Divulgação Institucional e Promocional do Comitê Piabanha	N/A	Concluído	AGEVAP	60.750,83	60.750,83	60.750,83	100,00
9	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Serviços de Hotelaria para o "V Encontro de Comunidades do Mosaico"	N/A	Concluído	AGEVAP	11.205,00	11.205,00	11.205,00	100,00
10	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	N/A	Concluído	AGEVAP	15.413,60	15.413,60	15.413,60	100,00
11	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Mobilização Social e Educação Ambiental	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	59.214,48	0,00	0,00	0,00
12	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	I Seminário de Saneamento	N/A	Concluído	AGEVAP	19.494,55	19.494,55	19.494,55	100,00
13	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	II Seminário de Saneamento	N/A	Concluído	AGEVAP	12.672,00	12.672,00	12.672,00	100,00



## INVESTIMENTOS ESTADUAIS Comitê Piabanha



Atualizado em Dezembro/2020  
Desembolso: Outubro/2020

DADOS GERAIS						VALORES				
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA							R\$	%
14	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	Seminário sobre Sistemas de Informação para Gestão de Recursos Hídricos	N/A	Concluído	AGEVAP	13.317,75	13.317,75	13.317,75	100,00
15	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	Oficina de Planejamento Participativo para a Construção do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos	N/A	Concluído	AGEVAP	21.998,95	21.998,95	21.998,95	100,00
16	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha	N/A	Concluído	AGEVAP	11307,39*	9800,89*	9800,89*	100,00
17	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	IV Encontro de Pesquisadores	N/A	Concluído	AGEVAP	14.328,00	14.328,00	14.328,00	100,00
18	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	III Seminário de Saneamento	N/A	Concluído	AGEVAP	2.560,00	2.560,00	2.560,00	100,00
19	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	Capacitação e Planejamento	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Não iniciado	AGEVAP	298.203,91	0,00	0,00	0,00
20	2. Produção e Gestão da Informação	2.1 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Análises Físico-Químicas e Biológicas - Projeto de Avaliação Quali-Quantitativa das Águas do Rio Piabanha	N/A	Concluído	INEA	70.000,00	-	-	-
21	2. Produção e Gestão da Informação	2.1 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Monitoramento de Rios	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Em andamento	AGEVAP	281.359,00	281.359,00	80.600,00	28,65
22	2. Produção e Gestão da Informação	2.1 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Não iniciado	AGEVAP	410.350,18	0,00	0,00	0,00
23	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	Auxílio Financeiro para Elaboração de Trabalhos Técnicos e Científicos com Recursos Financeiros Oriundos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Piabanha	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Em andamento	AGEVAP	50.000*	0,00	0,00	0,00
24	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	Aquisição de Memórias para Suporte ao BDE	N/A	Concluído	AGEVAP	16.182,00	16.182,00	16.182,00	100,00
25	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	Programa de Residência Técnica	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Concluído	AGEVAP	400.000,00	173.911,11	173.911,11	100,00

DADOS GERAIS							VALORES			
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA							R\$	%
26	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	PROPEQUISA RH IV	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Cancelado	AGEVAP	576.413,35*	0,00	0,00	0,00
27	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	Contratação de Estagiários	N/A	Em andamento	AGEVAP	96.000,00	96.000,00	65.594,74	68,33
28	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	899.000,77	0,00	0,00	0,00
29	3. Produção de Água	3.1 Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA)	Projeto Piloto de Pagamento de Serviço Ambiental	Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes	Em andamento	AGEVAP	178.014,62	178.014,62	173.573,41	97,51
30	3. Produção de Água	3.1 Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA)	Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA)	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	1.766.267,07	0,00	0,00	0,00
31	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Edital Projeto e Obras Sistemas Alternativos	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Não iniciado	AGEVAP	2.094.851,88	0,00	0,00	0,00
32	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Projeto SES Alternativos	Carmo e Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	49.495,00	0,00	0,00	0,00
33	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Obras SES Alternativos	Carmo e Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	400.000,00	0,00	0,00	0,00
34	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Não iniciado	AGEVAP	998.340,93	0,00	0,00	0,00



## INVESTIMENTOS ESTADUAIS Comitê Piabanha



Atualizado em Dezembro/2020  
Desembolso: Outubro/2020

DADOS GERAIS							VALORES			
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA							R\$	%
35	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Aguardando repasse do recurso	AGEVAP	495.321,98	0,00	0,00	0,00
36	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Projetos de Engenharia de Sistemas de Esgoto Sanitário de Comunidades de Quebra-Frascos, Granja Guarani e Fonte Santa em Teresópolis	Teresópolis	Concluído	SEA	735.000,00	-	-	-
37	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Sumidouro	Sumidouro	Concluído	AGEVAP	328.589,43	328.589,43	328.589,43	100,00
38	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Não iniciado	AGEVAP	401.857,32	0,00	0,00	0,00
39	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Escritório de Projetos de Saneamento e Qualidade da Água	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Em andamento	AGEVAP	61.268,66	61.268,66	61.268,66	100,00
40	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Projeto SES Alternativos Carmo e Paraíba do Sul	Carmo e Paraíba do Sul	Em andamento	AGEVAP	49.495,00	0,00	0,00	0,00
41	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Obras SES Alternativos Carmo e Paraíba do Sul	Carmo e Paraíba do Sul	Não iniciado	AGEVAP	400.000,00	0,00	0,00	0,00
42	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Edital Projeto e Obras Sistemas Alternativos	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Aguardando definição do Comitê	AGEVAP	729.535,90	0,00	0,00	0,00
43	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Despesas com Locação da Sala do Comitê	N/A	Em andamento	AGEVAP	100.876,41	100.876,41	83.212,40	82,49
44	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Escritório de Projetos em Ferramentas da Construção da Gestão Participativa	N/A	Em andamento	AGEVAP	350.000,00	350.000,00	138.405,80	39,54



## INVESTIMENTOS ESTADUAIS Comitê Piabanha



Atualizado em Dezembro/2020  
Desembolso: Outubro/2020

DADOS GERAIS							VALORES				
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO		
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA							R\$	%	
45	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Escritório de Projetos em Saneamento e Qualidade da Água	N/A	Em andamento	AGEVAP	649.062,42	295.330,78	113.180,09	38,32	
46	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	N/A	Não iniciado	AGEVAP	330.357,88	0,00	0,00	0,00	
47	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	N/A	Em andamento	AGEVAP	468.334,88	468.334,88	332.926,92	71,09	
48	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo a elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo a elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Não iniciado	AGEVAP	779.934,00	0,00	0,00	0,00	
49	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo a elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	Ficha Catalográfica e ISBN Atlas RH - IV	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Concluído	AGEVAP	66,00	66,00	66,00	100,00	
50	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo a elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	SIGA WEB Piabanha	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Em andamento	AGEVAP	120.000,00	120.000,00	6.922,32	5,77	
<b>TOTAL</b>							<b>14.714.047,16</b>				
<b>TOTAL AGEVAP</b>							<b>13.909.047,16</b>	<b>2.810.154,64</b>	<b>1.779.046,22</b>	<b>63,31</b>	

\* Os valores não entram no somatório total, pois suas deliberações são oriundas de remanejamentos dos recursos financeiros.