

DADOS GERAIS									VALORES			
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA									R\$	%
1	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Assessoria de Comunicação para Elaboração e Execução de uma Campanha de Divulgação Institucional e Promocional do Comitê Piabanhense	N/A	25/09/2013	16/10/2013	Concluído	AGEVAP	17.380,37	17.380,37	17.380,37	100,00
2	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Prestação de Serviços para Confecção de Material Gráfico Institucional e Promocional	N/A	12/06/2015	31/07/2015	Em andamento	AGEVAP	3.920,00	3.920,00	1.900,00	48,47
3	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	30/03/2016 13/02/2017	Não recebido Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	139.748,81	0,00	0,00	0,00
4	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Assessoria de Comunicação para Elaboração e Execução de uma Campanha de Divulgação Institucional e Promocional do Comitê Piabanhense	N/A	25/09/2013	16/10/2013	Concluído	AGEVAP	60.750,83	60.750,83	60.750,83	100,00
5	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Seminário sobre Catástrofes Naturais da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	11/10/2012	07/11/2012	Concluído	AGEVAP	10.000,00	5.673,00	5.673,00	100,00
6	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Serviço de Alimentação para os Colaboradores em Apoio ao Evento "Semana da Água"	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	11/10/2012	07/11/2012	Concluído	AGEVAP	4.898,20	1.000,00	1.000,00	100,00
7	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanhense	N/A	11/10/2012 22/05/2013	07/11/2012 13/06/2013	Concluído	AGEVAP	4.193,62	3.559,11	3.559,11	100,00
8	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	22/05/2013	13/06/2013	Concluído	AGEVAP	15.500,00	14.633,38	14.633,38	100,00
9	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Serviços de Hotelaria para o "V Encontro de Comunidades do Mosaico"	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	21/10/2014	12/11/2014	Concluído	AGEVAP	12.000,00	11.205,00	11.205,00	100,00
10	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Aquisição de Material Gráfico e Brindes para a Execução de uma Campanha de Divulgação Institucional e Promocional do Comitê Piabanhense	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	14/01/2016	25/07/2016	Não iniciado	AGEVAP	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	Mobilização Social e Educação Ambiental	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	13/02/2017	22/08/2017	Não iniciado	AGEVAP	7.850,08	0,00	0,00	0,00
12	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	I Seminário de Saneamento	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	22/05/2013	13/06/2013	Concluído	AGEVAP	20.000,00	16.579,40	16.579,40	100,00
13	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanhense	N/A	22/05/2013 09/12/2011	13/06/2013 26/12/2011	Concluído	AGEVAP	11.307,39	9.800,89	9.800,89	100,00
14	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	II Seminário de Saneamento	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	09/09/2014	10/10/2014	Concluído	AGEVAP	16.000,00	12.672,00	12.672,00	100,00
15	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	Seminário sobre Sistemas de Informação para Gestão de Recursos Hídricos	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	09/09/2014	09/09/2014	Em andamento	AGEVAP	16.000,00	13.317,75	10.617,75	79,73
16	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	Oficina de Planejamento Participativo para a Construção do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos	N/A	09/12/2011	26/12/2011	Concluído	AGEVAP	23.000,00	15.113,21	15.113,21	100,00
17	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	Capacitação e Planejamento	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	30/03/2016 13/02/2017	Não recebido 12/07/2017	Não iniciado	AGEVAP	104.850,08	0,00	0,00	0,00
18	2. Produção e Gestão da Informação	2.1 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Análises Físico-Químicas e Biológicas - Projeto de Avaliação Quali-Quantitativa das Águas do Rio Piabanhense	N/A	-	-	Concluído	INEA	70.000,00			
19	2. Produção e Gestão da Informação	2.1 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	30/03/2016 13/02/2017	17/03/2017 22/08/2017	Não iniciado	AGEVAP	209.741,40	0,00	0,00	0,00



## INVESTIMENTOS ESTADUAIS

### Comitê Piabanhense



Atualizado em novembro/2017  
Desembolso: outubro/2017

DADOS GERAIS									VALORES			
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA									R\$	%
20	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	Auxílio Financeiro para Elaboração de Trabalhos Técnicos e Científicos com Recursos Financeiros Oriundos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Piabanhense	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	09/09/2014	10/10/2014	Suspensão	AGEVAP	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	Aquisição de Memórias para Suporte ao BDE	N/A	25/09/2013	16/10/2013	Concluído	AGEVAP	16.182,00	16.182,00	16.182,00	100,00
22	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	Programa de Residência Técnica	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	25/09/2013	16/10/2013	Em andamento	AGEVAP	783.818,00	230.501,18	163.601,31	70,98
23	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	PROPEQUIZA	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	25/09/2013	16/10/2013	Em elaboração do TdR	AGEVAP	169.498,82	0,00	0,00	0,00
24	3. Produção de Água	3.1 Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA)	Projeto Piloto de Pagamento de Serviço Ambiental	Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes	12/06/2015	30/07/2015	Em andamento	AGEVAP	200.000,00	200.000,00	45.894,49	22,95
25	3. Produção de Água	3.1 Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA)	Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA)	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	30/03/2016 13/02/2017	Não recebido Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	455.892,90	0,00	0,00	0,00
26	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Realização de Curso Prático de Construção de Biossistema Integrado	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	09/09/2014	10/10/2014	Suspensão	AGEVAP	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	30/03/2016 13/02/2017	07/06/2017 Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	945.000,00	0,00	0,00	0,00
28	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Projetos de Engenharia de Sistemas de Esgoto Sanitário de Comunidades de Quebra-Frascos, Granja Guarani e Fonte Santa em Teresópolis	Teresópolis	-	-	Concluído	SEA	735.000,00			
29	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Sumidouro	Sumidouro	14/11/2014	01/04/2015	Em andamento	AGEVAP	354.328,42	354.328,42	328.598,95	92,74
30	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanhense	30/03/2016 13/02/2017	07/06/2017 Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanhense	Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanhense	N/A	30/03/2016 13/02/2017	Não recebido Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	257.204,07	0,00	0,00	0,00
32	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	N/A	04/11/2013 27/05/2015 05/02/2016 13/02/2017	27/11/2013 10/07/2015 25/07/2016 12/07/2017	Em andamento	AGEVAP	230.520,07	230.520,07	170.602,01	74,01



## INVESTIMENTOS ESTADUAIS

Comitê Piabanha



Atualizado em novembro/2017  
Desembolso: outubro/2017

DADOS GERAIS								VALORES				
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	STATUS	ACOMPANHAMENTO	DELIBERADO	CONTRATADO	TRANSFERIDO	
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA									R\$	%
33	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo a elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo a elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	30/03/2016	Não recebido	Não iniciado	AGEVAP	900.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								6.304.585,06	1.217.136,61	905.763,70	14,37	