

Item	PAP 2023-2026				Atividade	Status	Município Abrangido	Valores			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso
1	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à	Aquisição de passagens aéreas (2022)	Concluído	N/A	R\$ 9.718,79	R\$ 9.718,79	R\$ -	100,00%
2	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à	Aquisição de passagens aéreas (2022-2023)	Concluído	N/A	R\$ 16.836,05	R\$ 16.836,05	R\$ -	100,00%
3	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à	Aquisição de passagens aéreas (2023-2024)	Em andamento	N/A	R\$ 42.250,33	R\$ 9.263,44	R\$ 32.986,89	21,93%
4	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à	Aquisição de camisetas (Expedição Nascentes do Paraíba)	Concluído	N/A	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	100,00%
5	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à	Curso CAR	Concluído	N/A	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ -	100,00%
6	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à	Atividades diversas	Concluído	N/A	R\$ 65.133,83	R\$ 65.133,83	R\$ -	100,00%
7	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à	Atividades diversas	Concluído	N/A	R\$ 333.997,55	R\$ 333.997,55	R\$ -	100,00%
8	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à	Coffee-break   2024	Concluído	N/A	R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00	R\$ -	100,00%
9	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à	Coffee-break   Seminário	Concluído	N/A	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ -	100,00%
10	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Atividades diversas	Em andamento	N/A	R\$ 97.504,83	R\$ 73.039,76	R\$ 24.465,07	74,91%
11	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Despesas com ENCOB	Concluído	N/A	R\$ 1.766,40	R\$ 1.766,40	R\$ -	100,00%
12	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Seminário sobre Catástrofes Naturais da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro	Concluído	N/A	R\$ 5.673,00	R\$ 5.673,00	R\$ -	100,00%
13	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Serviço de Alimentação para os Colaboradores em Apoio ao Evento "Semana da Água"	Concluído	N/A	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	100,00%
14	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha - Hotelaria	Concluído	N/A	R\$ 1.872,97	R\$ 1.872,97	R\$ -	100,00%
15	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha - Moderação	Concluído	N/A	R\$ 905,92	R\$ 905,92	R\$ -	100,00%
16	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Contratação de Serviço de Hotelaria para os Participantes do Evento "V Encontro de Comunidades do Mosaico"	Concluído	N/A	R\$ 11.205,00	R\$ 11.205,00	R\$ -	100,00%
17	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha - Moderação	Concluído	N/A	R\$ 525,87	R\$ 525,87	R\$ -	100,00%
18	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha - Hotelaria	Concluído	N/A	R\$ 254,35	R\$ 254,35	R\$ -	100,00%
19	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	I Seminário de Saneamento	Concluído	N/A	R\$ 16.579,40	R\$ 16.579,40	R\$ -	100,00%
20	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha - Moderação	Concluído	N/A	R\$ 1.964,81	R\$ 1.964,81	R\$ -	100,00%
21	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha - Hotelaria	Concluído	N/A	R\$ 950,34	R\$ 950,34	R\$ -	100,00%
22	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	II Seminário de Saneamento	Concluído	N/A	R\$ 12.672,00	R\$ 12.672,00	R\$ -	100,00%
23	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Seminário sobre Sistemas de Informações - Hotelaria e Alimentação	Concluído	N/A	R\$ 8.817,75	R\$ 8.817,75	R\$ -	100,00%
24	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Seminário sobre Sistemas de Informações - Moderação	Concluído	N/A	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ -	100,00%

Item	PAP 2023-2026				Atividade	Status	Município Abrangido	Valores			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso
25	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Planejamento Participativo para a Construção do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos e Capacitação e Planejamento - Moderação	Concluído	N/A	R\$ 6.363,38	R\$ 6.363,38	R\$ -	100,00%
26	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Planejamento Participativo para a Construção do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos e Capacitação e Planejamento - Palestrante	Concluído	N/A	R\$ 127,15	R\$ 127,15	R\$ -	100,00%
27	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Planejamento Participativo para a Construção do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos e Capacitação e Planejamento - Espaço, Hospedagem e Alimentação	Concluído	N/A	R\$ 8.394,20	R\$ 8.394,20	R\$ -	100,00%
28	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Planejamento Participativo para a Construção do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos e Capacitação e Planejamento - Material de Escritório	Concluído	N/A	R\$ 228,48	R\$ 228,48	R\$ -	100,00%
29	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha - Moderação	Concluído	N/A	R\$ 4.640,99	R\$ 4.640,99	R\$ -	100,00%
30	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha - Hotelaria	Concluído	N/A	R\$ 2.244,75	R\$ 2.244,75	R\$ -	100,00%
31	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	III Seminário de Saneamento	Concluído	N/A	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	R\$ -	100,00%
32	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	IV Encontro de Pesquisadores	Concluído	N/A	R\$ 14.328,00	R\$ 14.328,00	R\$ -	100,00%
33	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	XXIV ENCOB (2022)   Material de divulgação e demais eventos	Concluído	N/A	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ -	100,00%
34	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	XXIV ENCOB (2022)   Aquisição de canecas	Concluído	N/A	R\$ 1.149,00	R\$ 1.149,00	R\$ -	100,00%
35	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	X ECOB (2022)   Locação de espaço	Concluído	N/A	R\$ 3.591,00	R\$ 3.591,00	R\$ -	100,00%
36	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Aquisição de materiais de divulgação (2022)	Concluído	N/A	R\$ 12.424,00	R\$ 12.424,00	R\$ -	100,00%
37	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Aquisição de camisas (2022)	Concluído	N/A	R\$ 2.865,00	R\$ 2.865,00	R\$ -	100,00%
38	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Aquisição de camisas (2023)	Concluído	N/A	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00	R\$ -	100,00%
39	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Aquisição de canecas (2023)	Concluído	N/A	R\$ 2.155,00	R\$ 2.155,00	R\$ -	100,00%
40	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	IV Simpósio de Recursos Hídricos   Gestora de Eventos	Concluído	N/A	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	100,00%
41	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	XI ECOB (2024)	Concluído	N/A	R\$ 5.000,00	R\$ 2.465,96	R\$ 2.534,04	49,32%
42	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos	Programa de Capacitação Técnica	Em andamento	N/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
43	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários	Estagiários - 2023	Concluído	N/A	R\$ 96.000,00	R\$ 87.999,70	R\$ 8.000,30	91,67%
44	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários	Estagiários	Concluído	N/A	R\$ 62.896,36	R\$ 62.896,36	R\$ -	100,00%
45	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários	Escritórios de Projetos	Concluído	N/A	R\$ 61.268,66	R\$ 61.268,66	R\$ -	100,00%
46	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários	Escritórios de Projetos	Concluído	N/A	R\$ 527.065,34	R\$ 527.065,34	R\$ -	100,00%
47	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações do Comitê	1.1.2.3 Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários	Estagiários - 2023	Em andamento	N/A	R\$ 90.000,00	R\$ 25.559,40	R\$ 64.440,60	28,40%
48	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aluguel e despesas da sede do Comitê - Anos anteriores	Concluído	N/A	R\$ 76.124,31	R\$ 76.124,31	R\$ -	100,00%

Item	PAP 2023-2026				Atividade	Status	Município Abrangido	Valores			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso
49	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aluguel e despesas da sede do Comitê - Anos anteriores	Concluído	N/A	R\$ 113.387,13	R\$ 113.387,13	R\$ -	100,00%
50	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aluguel e despesas da sede do Comitê - 2024	Em andamento	N/A	R\$ 67.146,46	R\$ 14.919,61	R\$ 52.226,85	22,22%
51	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Serviços de limpeza (2023-2024)	Em andamento	N/A	R\$ 18.300,00	R\$ 4.575,00	R\$ 13.725,00	25,00%
52	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Locação mensal de veículo (2023-2025)	Em andamento	N/A	R\$ 96.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 80.000,00	16,67%
53	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de bens permanentes	Concluído	N/A	R\$ 10.204,00	R\$ 10.204,00	R\$ -	100,00%
54	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Mudança	Concluído	N/A	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ -	100,00%
55	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aquisição de notebooks	Concluído	N/A	R\$ 25.489,02	R\$ 25.489,02	R\$ -	100,00%
56	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Aluguel e despesas da sede do Comitê	Concluído	N/A	R\$ 19.688,33	R\$ 19.688,33	R\$ -	100,00%
57	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.3 Aprimoramento, Fortalecimento e Manutenção das Ações da Entidade Delegatária	1.1.3.1 Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	Mudança	Concluído	N/A	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ -	100,00%
58	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.3 Enquadramento	1.2.3.1 Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Ações a serem definidas	Em andamento	N/A	R\$ 530.795,96	R\$ -	R\$ 530.795,96	0,00%
59	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia, inclusive o levantamento de novas informações	Aquisição de Memórias para Suporte ao BDE	Concluído	N/A	R\$ 16.182,00	R\$ 16.182,00	R\$ -	100,00%
60	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.3 Enquadramento	1.2.3.1 Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Estagiários (anos anteriores)	Em andamento	N/A	R\$ 43.756,02	R\$ 8.561,32	R\$ 35.194,70	19,57%
61	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia, inclusive o levantamento de novas informações	SIGA Web Piabanha   2020-2024	Em andamento	N/A	R\$ 93.894,97	R\$ 93.894,95	R\$ 0,02	100,00%
62	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do Plano de Bacia, inclusive o levantamento de novas informações	SIGA Web Piabanha   2024-2026	Em andamento	N/A	R\$ 32.550,00	R\$ 8.142,76	R\$ 24.407,24	25,02%
63	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê	Monitoramento de Rios   RH-IV	Em andamento	N/A	R\$ 853.128,12	R\$ 284.376,04	R\$ 568.752,08	33,33%
64	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 2.752.156,40	R\$ -	R\$ 2.752.156,40	0,00%

Item	PAP 2023-2026				Atividade	Status	Município Abrangido	Valores			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso
65	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê	Monitoramento de Rios   Calha Piabanha	Concluído	N/A	R\$ 161.200,00	R\$ 80.600,00	R\$ 80.600,00	50,00%
66	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê	Ampliação do Monitoramento de Rios   Afluentes	Concluído	N/A	R\$ 120.159,00	R\$ 120.159,00	R\$ -	100,00%
67	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e	Análise de vazão de curso hídrico e mapeamento de nascentes georreferenciadas no Caetitu, Petrópolis/RJ (demanda MP)	Concluído	N/A	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ -	100,00%
68	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e	Coleta e análise de qualidade da água dos pontos de captação para abastecimento humano no Quilombo da Boa Esperança, em Areal/RJ	Concluído	Areal	R\$ 3.625,00	R\$ 3.625,00	R\$ -	100,00%
69	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial	2.3.2 Melhoria, Redimensionamento e Modernização da Rede de Monitoramento Quali-Quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH-IV e finalização de monitoramento(s) executado(s) pelo Comitê	Monitoramento de Rios   Aterro Sanitário	Em andamento	Teresópolis	R\$ 36.308,88	R\$ -	R\$ 36.308,88	0,00%
70	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Alternativos Carmo e Paraiba do Sul	Concluído	Carmo e Paraiba do Sul	R\$ 44.206,47	R\$ 44.206,47	R\$ -	100,00%
71	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES São José do Vale do Rio Preto (Sede e Pião)   Lote 1	Em andamento	São José do Vale do Rio Preto	R\$ 508.941,53	R\$ 263.199,47	R\$ 245.742,06	51,72%
72	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Três Rios (Moura e Hermogênio)   Lote 1	Em andamento	Três Rios	R\$ 323.153,24	R\$ -	R\$ 323.153,24	0,00%
73	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Sapucaia (Nossa Senhora da Aparecida e Jamapara)   Lote 1	Em andamento	Sapucaia	R\$ 404.519,06	R\$ 233.577,44	R\$ 170.941,62	57,74%
74	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Assessoria Técnica e Administrativa   Projetos SES	Em andamento	N/A	R\$ 231.925,84	R\$ 90.043,71	R\$ 141.882,13	38,82%
75	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Edital Protratar Saneamento Rural	Em andamento	N/A	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	0,00%
76	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Diagnóstico sobre o esgotamento sanitário nos municípios da RH-IV	Não iniciado	N/A	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	0,00%
77	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Contrapartida PROTRATAR	Não iniciado	N/A	R\$ 290.927,02	R\$ -	R\$ 290.927,02	0,00%
78	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Sumidouro	Concluído	Sumidouro	R\$ 328.589,43	R\$ 328.589,43	R\$ -	100,00%
79	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Projeto SES Petrópolis (Vale das Videiras)	Não iniciado	N/A	R\$ 381.030,68	R\$ -	R\$ 381.030,68	0,00%
80	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaborar e executar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	Não iniciado	N/A	R\$ 1.971.299,93	R\$ -	R\$ 1.971.299,93	0,00%
81	3. Saneamento Urbano e Rural	3.3 Drenagem Urbana	3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana	3.3.1.1 Viabilizar relatório sobre drenagem urbana para divulgação aos órgãos pertinentes	Definição de estrutura para gerenciamento, operação e manutenção dos sistemas de micro e macrodrenagem	Em andamento	Petrópolis	R\$ 174.000,00	R\$ -	R\$ 174.000,00	0,00%
82	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.1 Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Não iniciado	N/A	R\$ 623.309,98	R\$ -	R\$ 623.309,98	0,00%
83	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.1 Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Proteção física/reflorestamento de nascentes no Quilombo Boa Esperança	Não iniciado	Petrópolis	R\$ 59.000,00	R\$ -	R\$ 59.000,00	0,00%
84	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Restauração e Conservação de Bacia Hidrográficas e Reabilitação de Corpos Hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Projeto Piloto de Pagamento de Serviço Ambiental nos Municípios de Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes	Concluído	Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes	R\$ 173.573,41	R\$ 173.573,41	R\$ -	100,00%



Item	PAP 2023-2026				Atividade	Status	Município Abrangido	Valores			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso
85	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Restauração e Conservação de Bacia Hidrográficas e Reabilitação de Corpos Hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Programa Mananciais CEIVAP   Capacitação na microbacia do rio Vieira	Em andamento	Teresópolis	R\$ 68.291,59	R\$ 23.896,96	R\$ 44.394,63	34,99%
86	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Restauração e Conservação de Bacia Hidrográficas e Reabilitação de Corpos Hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Edital de Chamamento para financiamento de projetos de restauração florestal na Região Hidrográfica IV no estado do Rio de Janeiro	Em andamento	RH-IV	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	0,00%
87	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Restauração e Conservação de Bacia Hidrográficas e Reabilitação de Corpos Hídricos	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Não iniciado	N/A	R\$ 563.922,86	R\$ -	R\$ 563.922,86	0,00%
88	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Programa de Residência Técnica	Concluído	N/A	R\$ 173.911,11	R\$ 173.911,11	R\$ -	100,00%
89	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Edital Faperj	Não iniciado	N/A	R\$ 630.000,00	R\$ -	R\$ 630.000,00	0,00%
90	5. Produção de Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do Conhecimento Científico através da Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Ações a serem definidas	Não iniciado	N/A	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00	0,00%
91	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Campanha de Divulgação Institucional e Promocional	Concluído	N/A	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ -	100,00%
92	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Campanha de Divulgação Institucional e Promocional	Concluído	N/A	R\$ 1.380,37	R\$ 1.380,37	R\$ -	100,00%
93	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão de Material Gráfico	Concluído	N/A	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ -	100,00%
94	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão de Material Gráfico	Concluído	N/A	R\$ 2.374,00	R\$ 2.374,00	R\$ -	100,00%
95	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Reformulação do site	Concluído	N/A	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00	R\$ -	100,00%
96	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	XXIV ENCOB (2022) - Montagem de stand	Concluído	N/A	R\$ 3.179,32	R\$ 3.179,32	R\$ -	100,00%
97	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	XXIV ENCOB (2022) - Transporte de material	Concluído	N/A	R\$ 2.459,33	R\$ 2.459,33	R\$ -	100,00%
98	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação da Revista 4 Águas e do resumo executivo do Plano de Bacia	Concluído	N/A	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ -	100,00%
99	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Manutenção e atualização do site (2023-2025)	Em andamento	N/A	R\$ 16.080,28	R\$ 8.845,17	R\$ 7.235,11	55,01%
100	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão do Plano de Bacia e da Revista 4 Águas 2023	Em andamento	N/A	R\$ 21.285,00	R\$ 21.285,00	R\$ -	100,00%
101	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	XXV ENCOB (2023)   Materiais personalizados (caderno, lápis e sacola)	Concluído	N/A	R\$ 4.845,00	R\$ 4.845,00	R\$ -	100,00%
102	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	XXV ENCOB (2023)   Montagem e ambientação de stand	Concluído	N/A	R\$ 12.485,02	R\$ 12.485,02	R\$ -	100,00%
103	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Estagiários (anos anteriores)	Concluído	N/A	R\$ 43.756,02	R\$ 6.226,38	R\$ 37.529,64	14,23%
104	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação da Revista Quatro Águas   2024, impressão de materiais gráficos e aquisição de brindes personalizados	Não iniciado	N/A	R\$ 55.152,64	R\$ -	R\$ 55.152,64	0,00%
105	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Campanha de Divulgação Institucional e Promocional	Concluído	N/A	R\$ 750,83	R\$ 750,83	R\$ -	100,00%
106	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Campanha de Divulgação Institucional e Promocional	Concluído	N/A	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -	100,00%
107	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Licenças do Google Meet (Ano 1)	Concluído	N/A	R\$ 1.150,56	R\$ 1.150,56	R\$ -	100,00%
108	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Licenças do Google Meet (Ano 2)	Concluído	N/A	R\$ 1.397,52	R\$ 1.397,52	R\$ -	100,00%
109	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Licenças do Google Meet (Ano 3)	Em andamento	N/A	R\$ 1.494,58	R\$ 1.494,58	R\$ -	100,00%

Item	PAP 2023-2026				Atividade	Status	Município Abrangido	Valores			
	Agenda	Subagenda	Programa	Ação				Total	Desembolsado	A desembolsar	% desembolso
110	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Placas de aço inox com gravação baixo relevo para homenagem	Em andamento	N/A	R\$ 1.670,00	R\$ -	R\$ 1.670,00	0,00%
111	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Acervo fotográfico	Em andamento	N/A	R\$ 25.168,50	R\$ -	R\$ 25.168,50	0,00%
112	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão de Comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Ficha catalográfica e ISBN Atlas RH-IV	Concluído	N/A	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ -	100,00%
113	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	Concluído	N/A	R\$ 14.633,38	R\$ 14.633,38	R\$ -	100,00%
114	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Projeto de Mobilização e Educação Ambiental	Em andamento	N/A	R\$ 321.594,36	R\$ -	R\$ 321.594,36	0,00%
115	-	-	-	-	Plano de Bacia - Comitê Piabanha	Concluído	N/A	R\$ 82.801,78	R\$ 82.801,78	R\$ -	100,00%
116	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar ações de Educação Ambiental	Não iniciado	N/A	R\$ 170.886,03	R\$ -	R\$ 170.886,03	0,00%

## INVESTIMENTOS ESTADUAIS

### Região Hidrográfica IV

#### ANEXO I

DADOS GERAIS						VALORES
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA				
1	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.1 Comunicação Social e Tratamento da Informação Qualificada	25/09/2013	16/10/2013	21	Recebido
			12/06/2015	31/07/2015	49	
			30/03/2016	02/04/2018	733	
			13/02/2017	12/07/2018	514	
			06/12/2019	02/09/2020	271	
			02/03/2020	02/09/2020	184	
			11/06/2021	12/08/2021	62	
			15/07/2021	02/09/2021	49	
2	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.2 Mobilização Social e Educação Ambiental	11/10/2012	07/11/2012	27	Recebido
			22/05/2013	13/06/2013	22	
			25/09/2013	16/10/2013	21	
			21/10/2014	12/11/2014	22	
			14/01/2016	25/07/2019	1288	
			13/02/2017	22/08/2017	190	
			06/12/2019	02/09/2020	271	
			06/12/2019	19/11/2020	349	
			02/03/2020	02/09/2020	184	
			15/07/2021	02/09/2021	49	

## INVESTIMENTOS ESTADUAIS

### Região Hidrográfica IV

#### ANEXO I

DADOS GERAIS						VALORES
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA				
3	1. Ferramentas de Construção da Gestão Participativa	1.3 Capacitação e Planejamento	09/12/2011	26/12/2011	17	Recebido
			09/09/2014	10/10/2014	31	
			30/03/2016	02/04/2018	733	
			13/02/2017	12/07/2017	149	
			06/12/2019	31/01/2020	56	
			02/03/2020	02/09/2020	184	
			15/07/2021	02/09/2021	49	
4	2. Produção e Gestão da Informação	2.1 Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informações e Monitoramento	30/03/2016	17/03/2017	352	Recebido
			13/02/2017	22/08/2017	190	
			19/02/2019	11/07/2019	142	
			02/03/2020	02/09/2020	184	
			15/07/2021	02/09/2021	49	
5	2. Produção e Gestão da Informação	2.2 Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão	25/09/2013	16/10/2013	21	Recebido
			09/09/2014	10/10/2014	31	
			06/12/2019	02/09/2020	271	
			02/03/2020	02/09/2020	184	



## INVESTIMENTOS ESTADUAIS

### Região Hidrográfica IV

#### ANEXO I

DADOS GERAIS						VALORES
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA				
6	3. Produção de Água	3.1 Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA)	12/06/2015	30/07/2015	48	Recebido
			30/03/2016	15/12/2017	625	
			13/02/2017	29/01/2019	715	
			06/12/2019	27/08/2020	265	
			02/03/2020	02/09/2020	184	
			01/12/2020	28/12/2020	27	
			15/07/2021	02/09/2021	49	
7	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.1 Apoio aos Municípios com Projetos Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras	09/09/2014	10/10/2014	31	Recebido
			30/03/2016	07/06/2017	434	
			13/02/2017	29/01/2019	715	
			19/02/2019	11/07/2019	142	
			02/03/2020	02/09/2020	184	
			01/12/2020	28/12/2020	27	

## INVESTIMENTOS ESTADUAIS

### Região Hidrográfica IV

#### ANEXO I

DADOS GERAIS						VALORES
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA				
8	4. Saneamento e Qualidade da Água	4.2 Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento)	14/11/2014	01/04/2015	138	Recebido
			30/03/2016	07/06/2017	434	
			13/02/2017	29/01/2019	715	
			19/02/2019	11/07/2019	142	
			02/03/2020	02/09/2020	184	
			15/07/2021	02/09/2021	49	
9	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.2 Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha	13/02/2017	02/04/2018	413	Recebido
			19/02/2019	11/07/2019	142	
			02/03/2020	02/09/2020	184	
			10/12/2020	28/12/2020	18	
			15/07/2021	02/09/2021	49	

## INVESTIMENTOS ESTADUAIS

### Região Hidrográfica IV

#### ANEXO I

DADOS GERAIS						VALORES
ITEM	PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL		DATA DA SOLICITAÇÃO DO RECURSO AO INEA	DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NA AGEVAP	PERÍODO DECORRIDO (DIAS)	STATUS DO RECURSO
	PROGRAMA	SUBPROGRAMA				
10	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.3 Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	04/11/2013	27/11/2013	23	Recebido
			27/05/2015	10/07/2015	44	
			05/02/2016	25/07/2016	171	
			13/02/2017	12/07/2017	149	
			26/03/2018	13/09/2018	171	
			28/03/2019	30/05/2019	63	
			02/03/2020	02/09/2020	184	
15/07/2021	02/09/2021	49				
11	5. Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão	5.4 Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento)	30/03/2016	20/09/2018	904	Recebido
			30/03/2016	09/11/2018	954	
			30/03/2016	29/01/2019	1035	
12	N/A	Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana	01/04/2016	25/07/2016	115	Recebido
				MÉDIA	239	TOTAL