

Esclarecimento sobre os anexos

As informações e documentos apresentados nos anexos a seguir foram elaborados com a finalidade exclusiva de atender à solicitação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), por meio da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão, no âmbito do Relatório de Execução.

Ressalta-se que os referidos anexos contêm dados de natureza sensível e/ou informações protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018). Dessa forma, em observância aos princípios da finalidade, necessidade e segurança, solicita-se que tais informações sejam utilizadas apenas para fins de análise pela instância competente, não sendo recomendada sua divulgação, reprodução ou publicação, total ou parcial, em quaisquer meios.

2025

RELATÓRIO DE PROGRESSO
CG INEA 069/2022



		PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado							Descrição dos Projetos				Observações
Item	CRH	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades de Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado semestre referência	A desembolsar	Status	% projeto (Base)	Empresa	Nº Contrato	Diferencial / Realização	Vigência original (meses)	Vigência ativada (meses)	Data de início	Data de Término	Município	Localização Geográfica	População beneficiada	Descrição das atividades	
1	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Locação pontual de veículo 2023-2025	64.200,00	1.004,80	-	63.215,40	Em andamento	N/A	Localiza Rent a Car	053/0023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	12	24	28/09/2023		N/A	N/A	N/A	Locação de veículo para realização das atividades do Comitê	-
2	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Serviços de alimentação 2024-2025	18.000,00	18.000,00	-	-	Concluído	N/A	Trigo Reim	4.102.075.1.01.000.00.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	13	0	12/02/2024	31/05/2025	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	-
3	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê e despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos, bem como à realização de eventos do Comitê	Serviços de alimentação 2026-2027	115.060,00	-	-	115.060,00	Em contratação	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025					N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de alimentação para reuniões e eventos do Comitê	-
4	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Passagens aéreas 2023-2025	47.999,65	17.346,91	12.193,23	16.381,51	Em andamento	N/A	Biscorp Viagens e Turismo	065/0023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	12	14	21/11/2023		N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-
5	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Passagens aéreas 2026	-	-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025					N/A	N/A	N/A	Aquisição de passagens aéreas para possibilitar a participação dos membros do Comitê em eventos e reuniões	-
6	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Apoio ao stand do FCEBH	3.095,22	-	3.095,22	-	Concluído	N/A	Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento (ASSSMAE)	044/0025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	2	0	02/09/2025	02/10/2025	N/A	N/A	N/A	Contratação de stand para participação no XXVI ENCOB	-
7	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Brinde	3.011,63	-	3.011,63	-	Concluído	N/A	Etar Serviços de Comunicação e Marketing	003/0025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	N/A	N/A	21/08/2025	30/09/2025	N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVI ENCOB	-
8	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	XXVI ENCOB Brinde	900,00	-	900,00	-	Concluído	N/A	Gráfica Iguaçu	4.102.282.04.1.01.082.5.00.2025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	13	0	08/04/2025	30/09/2026	N/A	N/A	N/A	Aquisição de brindes para divulgação do Comitê no XXVI ENCOB	-
9	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e a realização de eventos do Comitê	96.291,91	32.680,64	68.549,37	-	Concluído	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	N/A	N/A	01/02/025	21/02/025	N/A	N/A	N/A	Custear as atividades administrativas do Comitê como pagamento de ajuda de custo, diárias e reembolsos	Valores referentes ao ano de 2025.
10	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.1 Fortalecimento Institucional	1.1.2 Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.2 Realizar capacitação técnica dos membros do CRH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Realizar capacitação técnica dos membros do Comitê e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	Parceria FAPERJ	-	-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa	-
11	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.3 Enquadramento	1.2.3.1 Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Realizar/contratar estudo da etapa técnica prospectiva do Enquadramento Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ação - Calha Principal do Piabanha	Etapa técnica prospectiva para enquadramento do rio Piabanha	434.189,88	-	26.051,39	408.138,49	Em andamento	6,0%	Dendier Engenharia	019/0025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	18	0	18/08/2025		Petropolis	Microbacia do Alto do Piabanha, Quitandinha, Itamarati, Patatim e Poço do Forno.	N/A	Elaboração da etapa técnica prospectiva para a realização do enquadramento das águas superficiais do alto curso da Bacia Hidrográfica do rio Piabanha	-
12	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.3 Enquadramento	1.2.3.1 Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Realizar/contratar estudo da etapa técnica prospectiva do Enquadramento Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ação - Calha Principal do Piabanha	Monitoramento de Rios 4ª Edição	264.116,52	-	-	264.116,52	Em contratação	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Monitoramento de rios na Região Hidrográfica Piabanha (RH-IV) compreendendo o escopo de amostragem, análise laboratorial da qualidade da água de rios e medição de vazão no momento da amostragem	-
13	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.3 Enquadramento	1.2.3.1 Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	Realizar/contratar estudo da etapa técnica prospectiva do Enquadramento Diagnóstico, Prognóstico e Plano de Ação - Calha Principal do Piabanha	Contratação conjunta CEVAP Revisão Plano e enquadramento	-	-	-	-	Em elaboração	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Elaboração da proposta final de enquadramento e seu Programa de Efetivação, bem como realizar as atualizações periódicas do PRH-PS	-
14	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.3 Enquadramento	1.2.3.2 Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação para a RH-IV (setor da Bacia do Alto Piabanha)	Acompanhar a contratação da etapa político-institucional do Enquadramento	Contratação conjunta CEVAP Revisão Plano e enquadramento	-	-	-	-	Em elaboração	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Elaboração da proposta final de enquadramento e seu Programa de Efetivação, bem como realizar as atualizações periódicas do PRH-PS	-
15	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.4 Plano de Bacia Hidrográfica	1.2.4.2 Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano	Iniciar o processo de revisão periódica do Plano de Bacia	Contratação conjunta CEVAP Revisão Plano e enquadramento	-	-	-	-	Em elaboração	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Elaboração da proposta final de enquadramento e seu Programa de Efetivação, bem como realizar as atualizações periódicas do PRH-PS	-
16	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nos diretores do PRH, inclusive o levantamento de novas informações	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA Piabanha e Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA AQUAG)	SIGA AQUA Piabanha 2024-2026	32.590,00	22.413,35	8.626,04	1.510,61	Em andamento	75,0%	K2FS Sistema e Projetos	4.000.0741.01.004.00.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	24	0	05/06/2024		RH-IV	RH-IV	RH-IV	Prestação de serviço de administração, manutenção, suporte técnico, operação assistida, correções, hospedagem, segurança e atualização do Sistema Integrado de Gestão das Águas - SIGA AQUA	-
17	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nos diretores do PRH, inclusive o levantamento de novas informações	Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA Piabanha e Sistema Integrado de Gestão das Águas (SIGA AQUAG)	Monitoramento de Rios 4ª Edição	577.888,85	-	-	577.888,85	Em contratação	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Monitoramento de rios na Região Hidrográfica Piabanha (RH-IV) compreendendo o escopo de amostragem, análise laboratorial da qualidade da água de rios e medição de vazão no momento da amostragem	-
18	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nos diretores do PRH, inclusive o levantamento de novas informações	Construir o Observatório da RH-IV - Painel de interface gráfica para visualizações rápidas de dados do monitoramento de rios no site do Comitê	Observatório RH-IV	38.000,00	9.994,25	14.942,05	11.663,70	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	N/A	N/A	N/A	N/A	RH-IV	RH-IV	RH-IV	Contratação de estagiário para construção do Observatório da RH-IV - Painel de interface gráfica para visualizações rápidas de dados do monitoramento de rios no site do Comitê	-
19	PIA	1. Gestão de Recursos Hídricos	1.2 Instrumentos de Gestão	1.2.5 Sistema de Informações	1.2.5.1 Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH-IV e as suas melhorias baseadas nos diretores do PRH, inclusive o levantamento de novas informações	Manter projeto SOUTH - INEA	ACT INEA Consolidação da base de cadastros de usuários e outorgas	100.000,00	77.041,15	22.269,20	20.693,65	Em andamento	N/A	Instituto Estadual do Ambiente	001/0023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 88/0025	12	24	21/07/2023		RH-IV	RH-IV	RH-IV	Contratação de estagiários para auxiliar na consolidação da base de dados de cadastro de usuários e de outorga no INEA	-



		PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado					Descrição dos Projetos				Observações		
Item	CRH	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividades da Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado semestre referência	A desembolsar	Status	% projeto (Raci)	Empresa	Nº Contrato	Delineação / Realização	Vigência original (meses)	Vigência ativada (meses)	Data de Início	Data de Término	Município	Localização Geográfica		População beneficiada	Descrição das atividades
20	PA	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual (com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IV e finalização de monitoramento) executado(s) pelo Comitê	Acompanhar a execução dos contratos de monitoramento de rios da RH-IV e avaliar a necessidade de redimensionamento da rede de monitoramento	Monitoramento de Rios RH-IV	853.126,12	560.007,52	150.932,58	142.188,02	Em andamento	83,3%	Centro de Biologia Experimental Oceanus	006/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	44	0	31/01/2023		RH-IV	RH-IV	RH-IV	Monitoramento de rios na Região Hidrográfica Pabanhá (RH-IV) compreendendo o escopo de amostragem, análise laboratorial da qualidade da água de rios e medição do vazão no momento da amostragem	-
21	PA	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual (com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IV e finalização de monitoramento) executado(s) pelo Comitê	Acompanhar a execução dos contratos de monitoramento de rios da RH-IV e avaliar a necessidade de redimensionamento da rede de monitoramento	Monitoramento de Rios Atorno Sardinia de Teresopolis	36.308,88	36.308,88	-	-	Concluído	100,0%	Laboratório Biológico de Análises Ambientais	007.01.01.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	14	0	24/01/2024	29/03/2025	Teresópolis	Vazabouro do Fisher	N/A	Monitoramento da qualidade da água de rios próximos ao aterro sanitário em Teresópolis-RJ	-
22	PA	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	2.3 Monitoramento Quali-Quantitativo da Água Superficial e Subterrânea	2.3.2 Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.1 Elaborar estudo de avaliação da situação atual (com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água na RH-IV e finalização de monitoramento) executado(s) pelo Comitê	Acompanhar a execução dos contratos de monitoramento de rios da RH-IV e avaliar a necessidade de redimensionamento da rede de monitoramento	Monitoramento de Rios 4ª Edição	3.862.357,87	-	-	3.862.357,87	Em contratação	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Monitoramento de rios na Região Hidrográfica Pabanhá (RH-IV) compreendendo o escopo de amostragem, análise laboratorial da qualidade da água de rios e medição do vazão no momento da amostragem	-
23	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES São José do Vale do Rio Preto (Pão, Sede, Buracão e São Lourenço)	891.957,38	325.767,17	-	566.190,41	Em andamento	30,8%	Setec Hidrobrasilera Obras e Projetos	010/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	18	27	14/02/2023		São José do Vale do Rio Preto	Pão, Sede, Buracão e São Lourenço	11.566 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
24	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	ACT São José do Vale do Rio Preto Projeto SES	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM São José do Vale do Rio Preto	002.032.032.2022	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	24	30	09/06/2022		São José do Vale do Rio Preto	Pão, Sede, Buracão e São Lourenço	11.566 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
25	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES Sapucaia (Jamapará e Nossa Senhora da Aparecida)	432.305,61	275.563,78	7.778,43	128.821,40	Em andamento	81,2%	Setec Hidrobrasilera Obras e Projetos	010/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	18	27	14/02/2023		Sapucaia	Jamapará e Nossa Senhora da Aparecida	4.378 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
26	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	ACT Sapucaia Projeto SES	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Sapucaia	002.040.032.2022	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	24	24	08/08/2022		Sapucaia	Jamapará e Nossa Senhora da Aparecida	4.378 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
27	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES Três Rios Moura Brasil e Hemoglobinó Silva	323.153,24	-	-	323.153,24	Cancelado	0,0%	Setec Hidrobrasilera Obras e Projetos	010/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	18	24	14/02/2023	03/10/2025	Três Rios	Moura Brasil e Hemoglobinó Silva	2.325 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	Supressão das localidades do município de Três Rios por inadimplência de pagamento dos recursos da cobrança
28	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES Petrópolis (Vale das Vidéiras)	250.657,57	-	-	250.657,57	Em andamento	0,0%	Conducto Engenharia	062/2025	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	15	0	17/11/2025		Petrópolis	Vale das Vidéiras	2.000 habitantes	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
29	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	ACT Petrópolis Projeto SES	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	PM Petrópolis	4.102.171.05.009.03.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	24	0	18/12/2024		Petrópolis	Vale das Vidéiras	2.000 habitantes	Realização conjunta de atividades vinculadas à elaboração de estudo de concepção, estudos ambientais, projeto básico e projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário	-
30	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	SES Avel	-	-	-	-	Cancelado	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025					Avel	N/A	N/A	Elaboração de estudo de concepção, serviços de apoio técnico, estudo ambiental e projetos básico e executivo de sistema de esgotamento sanitário	Aguardando regularização do município em relação às outorgas e cobrança pelo uso da água
31	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	Assessoria Técnica e Administrativa Projetos SES	348.702,38	135.498,37	34.197,66	179.006,35	Em andamento	55,5%	DHF Consultoria e Engenharia	036/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	28	14	27/07/2023		RH-IV	RH-IV	RH-IV	Assessoria técnica e administrativa na elaboração e adequação de projetos de sistema de esgotamento sanitário	-
32	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Acompanhar a elaboração de projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e gerenciadora (Avel, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis)	Monitoramento de Rios 4ª Edição	921.874,88	-	-	921.874,88	Em contratação	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Monitoramento de rios na Região Hidrográfica Pabanhá (RH-IV) compreendendo o escopo de amostragem, análise laboratorial da qualidade da água de rios e medição do vazão no momento da amostragem	-
33	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	SANEAR Rural Gerenciadora	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Aporte de recursos para gerenciamento das obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Pabanhá (RH-IV)	-
34	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	SANEAR Rural Obras	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Pabanhá (RH-IV)	-
35	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	Elaborar e atualizar estudos, projetos básicos e executivos de sistemas de esgotamento sanitário (SES)	SANEAR Rural Obras	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Aporte de recursos para obras de implantação, implementação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios localizados na Região Hidrográfica Pabanhá (RH-IV)	-
36	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaboração de revisão e/ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMBS) conforme priorização do Plano de Bacia, assim como ações conjuntas com saneamento básico	Revisão e atualização PMBS Sapucaia, Carmo e Petrópolis	847.320,36	-	-	847.320,36	Em contratação	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025					Sapucaia, Carmo e Petrópolis	Sapucaia, Carmo e Petrópolis	104.910 habitantes	Elaboração e/ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico de Sapucaia, Carmo e Petrópolis	-
37	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaboração de revisão e/ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMBS) conforme priorização do Plano de Bacia, assim como ações conjuntas com saneamento básico	ACT Sapucaia PMBS	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	24	0	06/10/2025		Sapucaia	Sapucaia	18.289 habitantes	Estabelecimento de mútua cooperação entre os municípios para a regularização das outorgas e deveres quanto à revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMBS) do município	-
38	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaboração de revisão e/ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMBS) conforme priorização do Plano de Bacia, assim como ações conjuntas com saneamento básico	ACT Carmo PMBS	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	24	0	02/09/2025		Carmo	Carmo	17.740 habitantes	Estabelecimento de mútua cooperação entre os municípios para a regularização das outorgas e deveres quanto à revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMBS) do município	-
39	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.1 Esgotamento Sanitário	3.1.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de esgotamento sanitário	3.1.1.1 Elaborar e executar estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	Elaboração de revisão e/ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMBS) conforme priorização do Plano de Bacia, assim como ações conjuntas com saneamento básico	ACT Petrópolis PMBS	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	24	0	09/10/2025		Petrópolis	Petrópolis	278.881 habitantes	Estabelecimento de mútua cooperação entre os municípios para a regularização das outorgas e deveres quanto à revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMBS) do município	-
40	PA	3. Saneamento Urbano e Rural	3.3. Drenagem Urbana	3.3.1 Ampliação e aperfeiçoamento dos sistemas de drenagem urbana	3.3.1.1 Viabilizar relatório sobre drenagem urbana para divulgação aos órgãos pertinentes	Estudo para a definição de estrutura para gerenciamento, operação e manutenção dos sistemas de drenagem de micro e macrodrenagem	Gerenciamento, operação e manutenção dos sistemas de drenagem de micro e macrodrenagem	174.000,00	71.966,40	102.033,60	-	Concluído	100,0%	ECO TOOLS Engenharia Ltda	4.102.080.1.032.03.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	6	9	09/09/2024	09/12/2025	Petrópolis	Petrópolis	278.881 habitantes	Definição de estrutura para gerenciamento, operação e manutenção dos sistemas de drenagem de micro e macrodrenagem do município de Petrópolis-RJ	-
41	PA	4. Infraestrutura Verde	4.1 Planejamento Territorial	4.1.1 Elaboração de estudos e projetos de conservação e reabilitação de bacias hidrográficas prioritárias	4.1.1.2 Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	Elaboração de Planos Municipais de Mata Atlântica (PMAA)	Elaboração de Planos Municipais de Mata Atlântica (PMAA)	-	-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Elaboração de Planos Municipais de Mata Atlântica (PMAA) para municípios da RH-IV	-
42	PA	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Execução do projeto habilitado no Edital de Restauração Florestal	Edital de Chamamento Restauração Florestal (1ª Edição)	N/A	N/A	N/A	N/A	Em andamento	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO COMITÊ PABANHÁ Nº 88/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	RH-IV	RH-IV	RH-IV	Recrutamento de propostas de municípios inseridos total ou parcialmente na Região Hidrográfica IV e/ou organizações da sociedade civil do estado do Rio de Janeiro que possuam interesse em executar Projetos	-

		PAP			PAAD		Relatório de Progresso	Valores				Status Geral		Status Detalhado						Descrição dos Projetos				Observações	
Item	CRH	Agenda	Programa	Subprograma	Ação	Atividade da Ação	Projeto	Valor Total	Desembolsado anteriormente	Desembolsado semestral referência	A desembolsar	Status	% projeto (Raci)	Empresa	Nº Contrato	Diferencial / Realização	Vigência original (meses)	Vigência atualizada (meses)	Data de Início	Data de Término	Município	Localização Geográfica	População beneficiada		Descrição das atividades
43	PA	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Execução do projeto habilitado no Edital de Restauração Florestal	Projeto de Restauração Florestal em áreas prioritárias no MUNAPE	R\$3.400,00	-	-	R\$3.400,00	Em elaboração	0,0%	PM Petrópolis		RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					Petrópolis	N/A	N/A	O projeto habilitado foi inscrito pela Prefeitura de Petrópolis e visa contemplar com restauração florestal e posterior manutenção áreas prioritárias localizadas no município, como a Unidade de Recolimento de propostas de municípios inseridos total ou parcialmente na Região Hidrográfica IV ou organizações da sociedade civil do estado do Rio de Janeiro que possuam interesse em executar Projetos	-
44	PA	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Execução do projeto habilitado no Edital de Restauração Florestal	Edital de Chamamento I - Restauração Florestal - 2ª Edição (APP)	N/A	N/A	N/A	N/A	Não iniciado	N/A	N/A	N/A	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	RH-IV	RH-IV	RH-IV		-
45	PA	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Acompanhamento do Programa MANANCIAIS (Mobilização, acompanhamento geral do projeto)	Programa Mananciais CEIVAP Capacitação na manutenção do rio Vieira	68.298,99	65.286,45	-	3.012,54	Concluído	100,0%	Geovix Planejamento Ambiental	034/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	20	3	18/07/2023	12/06/2025	Teresópolis	Mondoca do rio Vieira	N/A	Preparação e execução de cursos de capacitação que contemplam teoria e prática com temática pré-definida tendo como público-alvo proprietários, posseiros, agricultores, Aqueduto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para serem utilizados pelas Especialistas em Recursos Hídricos em suas atividades	-
46	PA	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Aquisição de EPIs		-	-	-	Em elaboração	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					N/A	N/A	N/A		-
47	PA	4. Infraestrutura Verde	4.2 Intervenções na Paisagem	4.2.1 Execução de planos e projetos de conservação e preservação	4.2.1.1 Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	Serviços diversos CAIXA	61.027,43	-	-	61.027,43	Em andamento	N/A	CAIXA	064/2022	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	37	12	10/11/2022		N/A	N/A	N/A	Agente técnico e financeiro em projetos do Comitê	-
48	PA	5. Produção do Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	PROFESQUISA RH-IV - Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de Recursos Hídricos (Comitês com FAPERJ - Salas de Estudo)	Parceria FAPERJ		-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa	-
49	PA	5. Produção do Conhecimento	5.1 Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	Apoiar financeiramente a produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos e apoio à produção cultural e científica, publicação e interesse de bens	Parceria FAPERJ		-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro para fomento à pesquisa	-
50	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de hospedagem, atualização e manutenção de sites 2022-2026	21.600,28	15.021,73	2.721,75	3.857,40	Em andamento	N/A	Alpha Informatica	044/2022	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	12	37	08/09/2022		N/A	N/A	N/A	Serviço de hospedagem, manutenção e atualização do site do Comitê	-
51	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Serviços de internet UED 2025-2028		-	-	-	Em elaboração	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					N/A	N/A	N/A	Serviço de internet para utilização pelos colaboradores da UED em atendimento às demandas do Comitê	-
52	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2024-2025	2.430,72	1.417,92	1.012,80	-	Concluído	N/A	LR da Motta Marketing	054/2023	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	13	0	23/10/2024	23/10/2025	N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
53	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Plataforma de videoconferência 2025-2026	8.579,61	-	-	8.579,61	Em contratação	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					N/A	N/A	N/A	Contratação de serviços de disponibilização de plataforma de videoconferência para reuniões virtuais	-
54	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão de materiais gráficos, produção de brindes e confecção de camisetas 2025	37.025,00	-	-	37.025,00	Cancelado	N/A	Joaquim Cleber de Resende	4.102.23024.1.01.072 5.03.2025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	13	0	07/04/2025	04/10/2025	N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
55	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação, impressão de materiais gráficos e produção de brindes 2025	3.032,50	2.250,00	782,50	-	Concluído	N/A	Gráfica Iguaçu	4.102.23024.1.01.082 5.03.2025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	13	0	08/04/2025	30/09/2025	N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
56	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão da Revista Quatro Águas 2025	1.950,00	-	-	1.950,00	Em andamento	N/A	Gráfica Iguaçu	069/2025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	13	0	12/12/2025		N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
57	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Produção de brindes 2026		-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
58	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Diagramação e impressão de materiais gráficos 2026		-	-	-	Não iniciado	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
59	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Produção de vídeos institucionais 2026-2027		-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					N/A	N/A	N/A	Produção de material de comunicação para divulgação do Comitê	-
60	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Execução de ações de comunicação Plano de Comunicação		-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					N/A	N/A	N/A	Suporte à execução de atividades previstas no Plano de Comunicação	-
61	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Placas de aço inox com gravação banco relevo para homenagem	1.191,80	1.191,80	-	-	Concluído	N/A	Arte Maior Comunicação Criativa Ltda	4.102.199.1.01.016.02 2.04	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	N/A	N/A	16/12/2024	02/04/2025	N/A	N/A	N/A	Confecção de placas de aço inox, com texto gravado, para serem afixadas junto aos aquedutos no Parque Montanhas de Teresópolis, com homenagem do Comitê Piabanha aos seus ex-Diretores, Secretários	-
62	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	Impressão do livro "Petrópolis: O Tempo das Águas, o Tempo da Cidade"	21.570,00	-	-	21.570,00	Em contratação	N/A			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					N/A	N/A	N/A	Impressão de livro	-
63	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.1 Comunicação	6.1.1 Gestão da comunicação	6.1.1.2 Executar ações de comunicação, incluindo as previstas no Plano de Ações de Comunicação	Acompanhar contrato com empresa para produção de fotos e vídeos da RH-IV	Arquivo fotográfico	12.250,00	12.250,00	-	-	Concluído	100,0%	57.496.866 Pedro Leal Maciel	4.102.06924.1.01.052 4.00.2024	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	4	0	12/12/2024	12/04/2025	N/A	N/A	N/A	Prestação de serviços de foto e filmagem de localidades da RH-IV para formação de acervo próprio para divulgação, elaboração de materiais gráficos, etc.	-
64	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Projeto de Mobilização e Educação Ambiental na Região Hidrográfica Piabanha IV	Programa de Mobilização e Educação Ambiental	256.798,66	-	65.771,33	190.947,33	Em andamento	60,0%	Societas Vise Consultoria e Assessoria Ambiental	4.102.07724.1.01.012 5.03.2025	RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025	8	6	07/05/2025		RH-IV	RH-IV	RH-IV	Execução do Projeto de Mobilização Social e Educação Ambiental que prevê informar, sensibilizar e mobilizar todos os segmentos da comunidade da RH-IV para utilização e gestão sustentável dos	-
65	PA	6. Comunicação e Educação Ambiental	6.2 Educação Ambiental	6.2.1 Programa de Educação Ambiental	6.2.1.1 Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	Elaborar Plano de Educação Ambiental e executar ações de Educação Ambiental	Educação Ambiental nas escolas		-	-	-	Não iniciado	0,0%			RESOLUÇÃO COMITÊ PIABANHA Nº 86/2025					RH-IV	RH-IV	RH-IV	Elaborar Plano de Educação Ambiental e executar ações de Educação Ambiental	Atividade aguardando definições do Comitê



Comitê	Valores			Status Geral					Execução das Agendas (%)					
	Desembolsado	Comprometido	Desembolso a Ser Definido	Concluído	Em andamento	Em contratação	Em elaboração	Não Iniciado	1. Gestão de Recursos Hídricos	2. Recursos Hídricos Quali-Quantitativo	3. Saneamento Urbano e Rural	4. Infraestrutura Verde	5. Produção de Conhecimento	6. Comunicação e Educação Ambiental
PIA	R\$ 2.200.275,20	R\$ 9.863.662,54	R\$ -	12	22	8	6	14	89%	100%	83%	71%	N/A	69%

¹O percentual de execução da agenda é calculado a partir do número total de atividades previstas, considerando como em execução todas aquelas que já apresentam algum grau de andamento, incluindo as fases de elaboração, contratação, execução propriamente dita e conclusão. Dessa forma, apenas as atividades ainda não iniciadas não são contabilizadas como executadas.

