


INFORMATIVO COMITÊ PIABANHA X AGEVAP

PERÍODO: 01 a 15 de janeiro de 2017

Estruturação e organização da nova Sede da UD2 da AGEVAP

Desde o dia 23 de dezembro de 2016, a Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP está localizada na Universidade Federal Fluminense de Petrópolis. Com a mudança de endereço, nas primeiras semanas de janeiro, foi realizada a estruturação do escritório, assim como organização dos documentos do Comitê Piabanha. Para apresentar a nova Sede do Comitê Piabanha e UD2, a primeira reunião Ordinária do Comitê Piabanha, em fevereiro, será realizada na Universidade.



Elaboração de mapas da RH-IV

No decorrer do mês de janeiro os Residentes Engenheiros Agrônomos Daniel Lima e Maxwell Esposti, junto com o Especialista em Recursos Hídricos David Costa, trabalharam na finalização dos mapas de hidrografia para a RH-IV e para os 10 municípios inseridos na bacia, conforme determinação do diretório colegiado do Comitê Piabanha. A elaboração dos mapas se iniciou em outubro de 2016 com objetivo de aprimorar o livreto institucional.



Finalização do Termo de Referência do Plano de Bacia do Comitê Piabanha

Conforme cronograma estabelecido pelo Comitê Piabanha, neste período, os técnicos da AGEVAP realizaram as adequações necessárias no Termo de Referência do Plano de Bacia do Comitê Piabanha, para apresentação ao Diretório Colegiado e Grupo de Trabalho Plano de Bacia. O objetivo é que o Termo seja aprovado na primeira reunião plenária do ano.

Levantamento das PCHs e Reservatórios da RH-IV

No período, foi iniciado o trabalho de levantamento das Pequenas Centrais Hidrelétricas e Reservatórios da Região Hidrográfica IV do Estado do Rio de Janeiro, conforme plano de trabalho do Programa de Residência do Comitê Piabanha, com o objetivo de identificar as principais tomadas de água, os desvios de cursos de rios, além de conhecer as vazões de operação.

RELAÇÃO DE PROJETOS DO COMITÊ PIABANHA

ITEM	PROJETO	MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S)	STATUS
1	Assessoria de Comunicação para Elaboração e Execução de uma Campanha de Divulgação Institucional e Promocional do Comitê Piabanha	N/A	Concluído
2	Prestação de Serviços para Confeção de Material Gráfico Institucional e Promocional	N/A	Em andamento
3	Assessoria de Comunicação para Elaboração e Execução de uma Campanha de Divulgação Institucional e Promocional do Comitê Piabanha	N/A	Concluído
4	Aquisição de Material Gráfico e Brindes para a Execução de uma Campanha de Divulgação Institucional e Promocional do Comitê Piabanha	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Não iniciado
5	Seminário sobre Catástrofes Naturais da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Concluído
6	Serviço de Alimentação para os Colaboradores em Apoio ao Evento "Semana da Água"	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Concluído
7	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha	N/A	Concluído
8	Serviços de Hotelaria para o "V Encontro de Comunidades do Mosaico"	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Concluído
9	Oficina de Comunicação, Educação Ambiental e Mobilização	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Concluído
10	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha	N/A	Concluído
11	I Seminário de Saneamento	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Concluído
12	II Seminário de Saneamento	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Concluído
13	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha	N/A	Concluído
14	Seminário sobre Sistemas de Informação para Gestão de Recursos Hídricos	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Concluído
15	Oficina de Planejamento Participativo para a Construção do Plano de Trabalho e de Aplicação de Recursos	N/A	Concluído

16	Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações e Aplicação de Recursos Financeiros do Comitê Piabanha	N/A	Concluído
17	Auxílio Financeiro para Elaboração de Trabalhos Técnicos e Científicos com Recursos Financeiros Oriundos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Piabanha	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Suspenso
18	Aquisição de Memórias para Suporte ao BDE	N/A	Concluído
19	Programa de Residência Técnica	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Em andamento
20	Projeto Piloto de Pagamento de Serviço Ambiental	Areal, Paraíba do Sul e Paty do Alferes	Em andamento
21	Realização de Curso Prático de Construção de Biosistema Integrado	Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha	Suspenso
22	Elaboração de Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo e Estudo Ambiental para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Sumidouro	Sumidouro	Em andamento
23	Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas	N/A	Em andamento

